

**Отчет**  
**о реализации образовательного проекта**  
**по теме «ГИА: вчера, сегодня, завтра»**

за период: 1 этап - организационно мотивационный (апрель 2022 года)

**1. Общие сведения**

1.1. МБОУ СОШ с. Октябрьское

1.2. 399331, Липецкая область, Усманский район, с. Октябрьское,  
ул. Базарная, д. 1

1.3. (47472) 35293

1.4. mbousosh2012@yandex.ru

1.5. <http://mbousosh2012.narod.ru>

1.6. Заместитель директора Порядина О.В.

**2. Содержание отчета**

№	Задачи этапа	Содержание деятельности	Краткая характеристика результатов	Формы представления (и их подтверждение)
<b>I этап - организационно мотивационный</b>				
1	Обеспечение управления проектом.	Создание проектной группы по реализации проекта	Наличие приказа, определяющего состав проектной группы и функционал ее членов (приказ от 21.03.2022 № 42)	<a href="http://mbousosh2012.narod.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya/0-170">http://mbousosh2012.narod.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya/0-170</a>
2	Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта	Проведение педсовета по теме «Повышение качества образования: проблемы и пути решения»	Вовлечение в реализацию проекта администрации и педагогов МБОУ СОШ с. Октябрьское (протокол от 07.04.2022 №7)	<a href="http://mbousosh2012.narod.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya/0-170">http://mbousosh2012.narod.ru/index/povyshenie_kachestva_obrazovaniya/0-170</a>

**3. Качественные показатели результативности реализации этапа:**

3.1. Особенности реализации плана – 100 % выполнения запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в календарном плане.

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации проекта (достижения, недостатки, проблемы).

В состав проектной группы вошли представители администрации ОУ (директор и заместитель директора), педагогического сообщества (педагог-психолог, учитель математики). Члены рабочей группы будут исполнять следующие функциональные обязанности: осуществление комплексного анализа качества образования в школе, разработка календарного графика, образовательного проекта, осуществление опроса участников образовательных отношений об удовлетворенности качеством образовательных услуг, осуществление методического взаимодействия между педагогами, психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса.

Все выше перечисленное будет способствовать выполнению календарного плана реализации проекта в полном объеме.

3.3. Корректировки в реализацию проекта на данном этапе не вносились.

Директор МБОУ СОШ с.Октябрьское

МП



Аксенов В.Н.